



ΑΡ./ΗΜ.: ΓΔ/ΟΡ/ 1893 / 30.7.09

Προς : Δήμαρχο Δημητρίου Υψηλάντη
κ. Μιχαηλίδη Κυριάκο
Μαυροδένδρι
Τ.Κ 50100
ΚΟΖΑΝΗ

Περίληψη : Απάντηση στα ερωτήματά σας για τον αγωγό τηλεθέρμανσης και την παραλλαγή της σιδηροδρομικής γραμμής στο Ορυχείο Νοτιοδυτικού Πεδίου (Δημ. Υψηλάντη).

Σχετικά : α) ΓΔ/ΟΡ/ 1073 / 07.05.2008
β) ΓΔ/ΟΡ / 629 / 09.03.2009
γ) Έγγραφο Δήμου Δημ. Υψηλάντη / 1189 / 31.03.2009

Σχετικά με τα αναφερόμενα στο ως άνω γ' σχετικό έγγραφό σας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τη μελέτη εκμετάλλευσης του Ορυχείου Νοτιοδυτικού Πεδίου (Δημ. Υψηλάντη) η σιδηροδρομική γραμμή Κοζάνης - Πτολεμαΐδας προσβάλλεται στο τέλος του 2011.

Για τον λόγο αυτόν εξετάσθηκε έγκαιρα από την ΔΕΗ Α.Ε., η δυνατότητα οριστικής παράκαμψης της σιδηροδρομικής γραμμής εκτός των ορίων της τελικής επέκτασης των Ορυχείων προς Δυσμάς. Η λύση αυτή, απορρίφθηκε ως οικονομοτεχνικά ασύμφορη, λόγω του έντονου αναγλύφου της περιοχής (ανάγκη κατασκευής πολλαπλών σηράγγων).

Κατόπιν αυτού κρίθηκε ότι, απαιτούνται δύο παραλλαγές της σιδηροδρομικής γραμμής ως εξής :

- ο Η πρώτη προς Δυσμάς, μήκους 7 χιλιομέτρων περίπου, είναι απαραίτητη για την απρόσκοπτη λειτουργία του Ορυχείου Νοτιοδυτικού Πεδίου στο διάστημα 2012 - 2017.
- ο Η δεύτερη προς Ανατολάς, μήκους 14 χιλιομέτρων περίπου, αφορά την τελική θέση της σιδηροδρομικής γραμμής, η οποία διέρχεται μέσω των εσωτερικών αποθέσεων των Ορυχείων Καρδιάς και Νοτίου Πεδίου.

Σημειωτέον ότι η σιδηροδρομική γραμμή δεν είναι δυνατόν να εγκατασταθεί απ' ευθείας στην τελική της θέση ανατολικά, αφού σύμφωνα με τον προγραμματισμό ανάπτυξης των Ορυχείων και των αποθέσεων αγόνων υλικών, η τελική διαμόρφωση των εσωτερικών αποθέσεων στην περιοχή αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί. Εξ' άλλου απαιτείται παρέλευση αρκετών ετών για τη σταθεροποίηση





των επιφανειών των αποθέσεων απ' όπου θα διέλθει η εν λόγω σιδηροδρομική γραμμή.

Συνεπώς, η παραλλαγή της σιδηροδρομικής γραμμής προς Δυσμάς είναι **απολύτως απαραίτητη** και σε καμία περίπτωση δεν σχετίζεται με το θέμα της συνολικής απαλλοτρίωσης του Οικισμού Ποντοκώμης και της κτηματικής περιοχής μεταξύ του εν λόγω Οικισμού και της υφιστάμενης επαρχιακής οδού Κοζάνης - Πτολεμαΐδας.

Για να καταστεί δυνατή η μετατόπιση της σιδηροδρομικής γραμμής προς Δυσμάς η ΔΕΗ Α.Ε. προχώρησε στη διαδικασία απαλλοτρίωσης έκτασης 430.669,42 τμ. (ΟΠΚ2) στα Δημοτικά Διαμερίσματα Ποντοκώμης του Δήμου Υψηλάντη και Κομάνου, Μαυροπηγής του Δήμου Πτολεμαΐδας.

Όμως, κατά στην εξέλιξη της διαδικασίας, οι κάτοικοι του Οικισμού Ποντοκώμης, όπως γνωρίζετε, **δεν επέτρεψαν στα συνεργεία του ΛΚΑΜ τη διενέργεια των εργασιών κτηματογράφησης.**

Ως εκ τούτου και επειδή εκτιμάται ότι τα χρονικά περιθώρια που απομένουν δεν αρκούν για την ολοκλήρωση της απαλλοτρίωσης ΟΠΚ2, η ΔΕΗ Α.Ε. προτίθεται εντός του Αυγούστου 2009, να έλθει σε συνεννόηση με τον ΟΣΕ για την εξέταση της δυνατότητας προσωρινής παύσης της λειτουργίας της σιδηροδρομικής γραμμής (μέχρι 2 περίπου χρόνια) και εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων για την διακίνηση των ανθρώπων και των αγαθών στο διάστημα αυτό.

Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε ότι η ΔΕΗ Α.Ε. εκπονεί ήδη νέα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με διευρυμένα όρια εντός των οποίων περιλαμβάνονται οι Οικισμοί Ποντοκώμης, Μαυροπηγής καθώς και όλη η κτηματική έκταση μέχρι το νέο Εθνικό δρόμο Κοζάνης- Πτολεμαΐδας, ώστε να καταστεί δυνατή η απαλλοτρίωση και στη συνέχεια η εκμετάλλευση του συνόλου του λιγνιτικού κοιτάσματος. Η μελέτη αυτή θα υποβληθεί στην αρμόδια αρχή το ταχύτερο δυνατό και εντός του θέρους 2009.

Παράλληλα, στο ίδιο χρονικό διάστημα εκτιμάται ότι θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Επιχείρησης η σχετική εισήγηση που αφορά στην απαλλοτρίωση της υπόλοιπης κτηματικής έκτασης των Οικισμών Ποντοκώμης και Μαυροπηγής (ΟΔΠΚ1) που ολοκληρώνει την εκμετάλλευση του υποκειμένου λιγνιτικού κοιτάσματος. Για τους οικισμούς Ποντοκώμης και Μαυροπηγής ολοκληρώνεται η φάση κτηματογράφησης αφού προηγήθηκε η προβλεπόμενη από το Ν.2882/01 Ανακοίνωση του ΥΠΑΝ και συνεχίζονται οι διαδικασίες της απαλλοτρίωσης ως ο Νόμος ορίζει.

2. Το έργο του αγωγού της τηλεθέρμανσης από τον ΑΗΣ Καρδιάς προς την πόλη της Πτολεμαΐδας σχεδιάστηκε και εγκρίθηκε πριν από την Απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΗ Α.Ε. για απαλλοτρίωση των Οικισμών Ποντοκώμης και Μαυροπηγής.

Η Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας (Δ.Ε.Τ.Η.Π) προκειμένου να ξεκινήσει την κατασκευή του ως άνω αγωγού ζήτησε με έγγραφό της, από την ΔΕΗ Α.Ε. (ΓΔ/ΟΡ), επικαιροποίηση των ορίων εκμετάλλευσης των Ορυχείων Μαυροπηγής και Νοτιοδυτικού Πεδίου.

Η ΓΔ/ΟΡ απάντησε άμεσα (σ' σχετικό) υποδεικνύοντας τα νέα όρια και ζήτησε την τροποποίηση της όδευσης του αγωγού γιατί τμήματά του δεσμεύουν κοιτάσμα, ενώ πρότεινε και νέα χάραξη του αγωγού προς τον Δήμο Πτολεμαΐδας.

Η ΔΕΤΗΠ όμως, επικαλούμενη τεchnοοικονομικούς λόγους αγνόησε τα νέα όρια που υποδείχτηκαν, δεν προέβη σε τροποποίηση της όδευσης του αγωγού και ξεκίνησε την κατασκευή με βάση την αρχική χάραξη, υποστηρίζοντας ότι το πρόβλημα θα αντιμετωπισθεί και θα επιλυθεί όταν αυτό προκύψει.



Η ΓΔ/ΟΡ επανήλθε με έγγραφό της (β' σχετικό) και επισήμανε στην ΔΕΤΗΠ ότι η εξέλιξη των Ορυχείων Νοτίου Πεδίου και Μαυροπηγής θα έχει ως συνέπεια να προσβληθεί ο αγωγός εντός της προσεχούς οκταετίας, οπότε η υποχρεωτική τότε παραλλαγή της όδευσης του αγωγού θα πρέπει να επιβαρύνει εξ ολοκλήρου την ΔΕΤΗΠ.

Η ΔΕΤΗΠ ανταπάντησε ότι αρνείται να δεχθεί την επιβάρυνση υποστηρίζοντας ότι αφού το έργο υλοποιείται ήδη με όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις εκτός ορίων απαλλοτριώσεων και περιβαλλοντικών όρων, που διαθέτει σήμερα η ΔΕΗ Α.Ε., οποιαδήποτε επέκταση στο μέλλον των δραστηριοτήτων της τελευταίας, που προσβάλλει τον αγωγό πρέπει να επιβαρύνει την ίδια.

3. Μετά τα ανωτέρω θεωρούμε ότι δεν συντρέχουν λόγοι ανησυχίας σχετικά με το χρονοδιάγραμμα μετεγκατάστασης του οικισμού Ποντοκώμης. Παράλληλα θα επιθυμούσαμε την ανάληψη πρωτοβουλιών από πλευράς σας, έτσι ώστε να μην υπάρξουν εμπόδια από τους κατοίκους του οικισμού στην εξέλιξη των εργασιών που αφορούν την παραλλαγή της σιδηροδρομικής γραμμής (απαλλοτρίωση ΟΠΚ2) και στη συνέχεια τις εργασίες της απαλλοτρίωσης ΟΔΠΚ1.

Σε ό,τι αφορά την μετατόπιση του αγωγού τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας εκτός των τελικών ορίων εκμετάλλευσης του Νοτιοδυτικού Πεδίου θεωρούμε ότι, πρέπει έγκαιρα να προγραμματισθεί λύση σε συνεννόηση με τον Δήμο Πτολεμαΐδας, αλλά και στα πλαίσια της λειτουργίας του Συμφώνου Συνεργασίας της ΔΕΗ Α.Ε με την Τοπική Κοινωνία.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ασκών καθήκοντα και
ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Συνημμένα: Τα σχετικά

Κοινοποιήσεις :

- Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας
Περιοχή ΖΕΠ
Τ.Κ 50100
Κοζάνη
- Νομάρχη Κοζάνης
Δημοκρατίας 27
Τ.Κ 50100
Κοζάνη
- Δήμαρχο Κοζάνης
Πλατεία Νίκης 1
Τ.Κ 50100
Κοζάνη
- Δήμαρχο Πτολεμαΐδας
25^{ης} Μαρτίου 15
Τ.Κ 50200